

# 小机スポーツ会館 ご利用者の皆様へ 工事のお知らせ1

平素皆様には、公共工事に多大な御理解を賜り厚く御礼申し上げます。  
以前より第三京浜道路において橋梁補修工事の作業を本格的に開始させて頂いているところではございますが、この度第三京浜道路小机第一高架橋（小机スポーツ会館の真上の高架橋）において橋梁の足場架設工事及び塗替塗装工事を予定しております。  
**小机スポーツ会館は通常通り利用できます**が、工事に伴い一部区画の減少（主に駐車場）、施設前にある道路の通行規制を行う予定となっております。  
利用・通行の際、ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願い致します。

## 記




1. 工事件名 第三京浜道路 川崎高架橋塗替塗装工事
2. 工事場所 横浜市港北区小机町1800付近～横浜市港北区小机町730付近  
【小机第一高架橋】
3. 工事内容  
作業内容 : 足場架設・解体、塗替塗装  
作業予定日 : 2025年10月1日(水)～2026年10月30日(金)  
作業時間 : 8:00～17:00、21:00～翌5:00  
備考 : 天候及び工事の進捗により施工予定日が変更となる場合がありますので、ご了承下さい。  
足場架設・解体の際、駐車場の利用区画が都度変更となりますのでご了承ください。詳細な日程・利用可能スペース等決まり次第、ご連絡を致します。（※別紙イメージ図参考）
4. 施工者 ショーボンド建設株式会社 横浜営業所  
現場代理人 天野 博喬 担当者 矢野 晃誠  
携帯 080-3587-4895 080-7300-5513
5. 発注者 東日本高速道路株式会社 関東支社 京浜管理事務所  
担当者 浅井、山内、神田  
平日 9:00～17:00 TEL 045-471-2030  
上記時間(曜日)以外  
NEXCOお客様センター  
0570-024-024(ナビダイヤル) または 03-5308-2424

## 6. 概要


老朽化で劣化した桁（○部分）

施工前



塗装を塗り替えて安心安全

施工後



### ①足場架設

作業用の足場を架設する  
※素材が金属のため、大きな音が発生します。



### ②塗装塗替

桁を塗り替える  
※有機溶剤を使用するため、特有の臭気が発生します。




### ③足場解体

作業用の足場を解体する

# 小机スポーツ会館 ご利用者の皆様へ 工事のお知らせ②


## 小机第一高架橋平面図




## 駐車場利用区画イメージ

作業時、駐車場の一部を借り、作業に必要な資機材・車両を設置いたします。足場架設・解体の際は、下図のように工事車両と利用者車両の区画を分け作業を進めていくので駐車できる場所が変わります。また足場架設・解体では資材の搬入等で大型車両が入ってくることなどから、駐車スペースが特に少なくなります。日程・利用可能範囲などの詳細決まりましたら、連絡致します。

例①



例②



## 工程表

塗替塗装は2025年12月頃から行っております。足場解体開始は、当初2026年6月頃を予定していましたが、作業の進捗により、2026年9月頃に予定を変更しております。作業時は駐車スペースが少なくなります。特に足場工の時期は駐車スペースが変わりますのでご注意ください。

小机第一高架橋	R7				R8											備考		
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
準備・片付け工	■	■																
足場工		■	■	■	■									■	■			敷地内作業 交通規制作業
塗膜除去 (塗替塗装工)				■	■	■	■	■	■									足場内作業
素地調整 (塗替塗装工)								■	■	■	■	■						足場内作業
塗替塗装 (塗替塗装工)									■	■	■	■	■					足場内作業

小机スポーツ会館のご利用者様には特にご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

# 小机スポーツ会館 ご利用者の皆様へ 工事に伴う駐車場利用区画変更のお知らせ

平素皆様には、公共工事に多大な御理解を賜り厚く御礼申し上げます。

以前よりご案内申し上げておりました第三京浜道路 川崎高架橋塗替塗装工事につきまして、工事中の駐車区画の減少をご案内しておりましたが、**足場架設工事の際のご利用可能な駐車場の区画・日程が決まりました**ので、改めて連絡いたします。作業場所により駐車区画が変更しますので、ご注意ください。

工事期間中は、ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、安全第一で進めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


## 作業区画・日程表

足場解体は2026年9月1日から10月末を予定しており、**駐車場の範囲は10月初旬から作業する予定**です。作業場所により**3パターン**の異なる駐車区画になります。**土日祝日の作業はありませんが、駐車区画は日程表通り**となります。下記日程で進めてまいります。進捗状況により変更となる場合がございます。変更となる場合は、改めてお知らせいたします。

2026年9月																		10月																			
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
パターン③														休工				パターン③																			

## ご利用可能駐車区画図


### ・パターン①




作業場所はカラーコーン等で明示するとともに、事故防止のため**立入禁止**とします。トラック等が出入りするため、移動の際ご注意ください。

※ パターン②では、車両通路・区画が狭くなるため、移動・駐車の際ご注意ください。少しでも不安がある方はお気軽に誘導員にお声掛けください。

### ・パターン②



### ・パターン③



小机スポーツ会館のご利用者様には特にご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。