

小机スポーツ会館 ご利用者の皆様へ 工事のお知らせ1

平素より、公共工事に多大な御理解を賜り厚く御礼申し上げます。

現在施工しております第三京浜道路 川崎高架橋塗替塗装工事につきまして、当初の予定から工程の変更が生じたので、下記の通りお知らせいたします。

作業完了予定日を、2027/1/29（金）までに変更します。また、**9/1（火）～9/30（水）の1ヵ月間、テニスコートの利用を一時中止**とさせていただきます。あわせて現在は**一部区画（主に駐車場）の利用を制限**しております。足場解体の際は、**駐車場の利用区画の変更**、施設前にある**道路の通行規制**を行う予定となっております。

利用・通行の際、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

記



1. 工事件名 第三京浜道路 川崎高架橋塗替塗装工事

2. 工事場所 横浜市港北区小机町1800付近～横浜市港北区小机町730付近
【小机第一高架橋】

3. 工事内容 作業内容 : 足場架設・解体、塗替塗装
作業予定日 : 2025年10月1日(水)～**2027年1月29日(金)**
作業時間 : 8:00～17:00、21:00～翌5:00
備考 : 天候及び工事の進捗により施工予定日が変更となる場合がありますので、ご了承下さい。
2026年9月1日（火）～2026年9月30日（水）の1ヵ月間、テニスコートの利用を一時中止とさせていただきます。
足場解体の際は、改めて詳細をご案内いたします。


4. 施工者 ショーボンド建設株式会社 横浜支店
現場代理人 天野 博喬 担当者 矢野 晃誠
携帯 080-3587-4895 080-7300-5513

5. 発注者 東日本高速道路株式会社 関東支社 京浜管理事務所
担当者 浅井、望月、神田
平日 9:00～17:00 TEL 045-471-2030
上記時間(曜日)以外
NEXCOお客様センター
0570-024-024(ナビダイヤル) または 03-5308-2424

6. 概要


老朽化で劣化した桁（○部分）

施工前



塗装を塗り替えて安心安全

施工後



①足場架設

作業用の足場を架設する
※素材が金属のため、大きな音が発生します。



②塗装塗替

桁を塗り替える
※有機溶剤を使用するため、特有の臭気が発生します。また、大きな音が発生します。




③足場解体

作業用の足場を解体する

小机スポーツ会館 ご利用者の皆様へ 工事のお知らせ


小机第一高架橋平面図




駐車場利用区画イメージ

作業時、駐車場の一部をお借りし、工事に必要な資機材・車両を設置いたします。足場解体の際は、下図のように工事車両と利用者車両の区画を分けて作業を行うため、駐車場所が変更となります。また足場解体では資材の搬入等で大型車両が入ってくることなどから、駐車スペースが特に少なくなります。日程・利用可能範囲などの詳細が決まり次第、改めてご案内申し上げます。

例①



例②



工程表

7月から8月末頃まで、①駐車場上にて塗替塗装を実施しております。引き続き、9月から10月末頃まで、③テニスコート上の作業を予定しております。また、9月1日（火）から9月30日（水）までの1ヵ月間は非常に大きな音が出る作業を行いますので、利用者の皆様への影響を考慮し、テニスコートの利用を一時中止とさせていただきます。ご不便、ご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。足場解体は10月末頃より④小机スポーツ会館上から開始する予定です。

小机第一高架橋	R7			R8												R9	備考
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
準備・片付け工																	
足場工																	敷地内作業 交通規制作業
塗膜除去（塗膜除去工）																	足場内作業
素地調整（塗替塗装工）																	足場内作業
塗替塗装（塗替塗装工）																	足場内作業

小机スポーツ会館のご利用者様には特にご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。