

小机スポーツ会館 ご利用者の皆様へ 工事に伴うテニスコート利用の一時中止について



平素皆様には公共工事に多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

現在施工しております第三京浜道路 川崎高架橋塗替塗装工事につきまして、塗装工事の実施に伴い、騒音対策のため、**9月1日（火）～9月30日（水）の1ヵ月間、テニスコートを利用中止**とさせていただきます。

工事期間中は、ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、安全を最優先に作業を進めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

作業区画・日程表

現在、①駐車場上にて塗装作業を実施しております。引き続き、9月から10月末頃まで、③テニスコート上の作業を予定しております。また、9月1日（火）から9月30日（水）までの1ヵ月間は非常に大きな音が出る作業を行いますので、利用者の皆様への影響を考慮し、テニスコートの利用を一時中止とさせていただきます。ご不便・ご迷惑をおかけいたしますこととお詫び申し上げます。

足場解体は10月26日（月）より④小机スポーツ会館上から開始する予定です。足場解体期間中は、作業の進捗に合わせて利用可能な駐車スペースが都度変更となります。日程・利用可能範囲などの詳細が決まりましたら、再度連絡致します。


2026年7月												2026年8月											
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
①駐車場												休工						①					

2026年8月												2026年9月											
木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
①駐車場												③テニスコート ※テニスコート利用中止											

2026年9月												2026年10月											
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
27	28	29	30	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
③テニスコート ※利用中止												③テニスコート										④	

足場解体開始予定

小机スポーツ会館平面図



小机スポーツ会館のご利用者様には特にご不便をおかけしますが、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。